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1l.Informacie ooolne

| .Podstawa opracowania

-umowa z Inwestorem

-mapa sytuacyjno —wysokosciowa

-obowiazujace przepisy i normy

-wizja lokalna w terenie

~przepisy Prawa Budowlanego

-literatura fachowa w zakresie Organizacji Robot | BHP
-projekt wykonawczy wielobranzowy

2.5tan wlasnosel

Dziatka nr 546 /24 —wtasnosc Gmina Miasto Brzeg ,49-300 Brzeg
,ul.Robotnicza 12
Zarzad NieruchomoS$ci Miejskich, ul. B.Chrobrego, 49-300 Brzeg



3.Informacia o terenie i obiekeie

Budynek mieszkalny wielorodzinny

Liczba kondygnacji I11

Budynek wpisany do rejestru zabytkow

Lokalizacja budynku w centralne]j czesci miasta Brzeg

Sasiedztwo budynku stanowi —droga powiatowa ,zabudowa mieszkalna
wielorodzinna

oraz podwdrze gospodarcze

Inwestycja przewiduje remont kapitalny budvnku ,przebudowe oraz
wprowadzenie nowego uktadu funkcjonalnego celem uzyskania dodatkowej
liczby mieszkan -12 .

Budynek aktualnie nieuzytkowany

4.7akres i koleino$c wykonania robét —harmonoeram dvrektywny
realizacji

4.1.roboty przygotowaweze :demontaiowe ,rozbidrkowe i wvburzeniowe
-rozbiorka dachu

-rozbiorka stropu nad parterem

-rozbiorka stropu nad 1 pietrem

-skucie tynkow ze scian i sufitow

-rozbiorka 1 przemurowanie kominow

-przebicie otwordw drzwiowych

-wyburzenie scianek dziatowych

-rozbidrka podtdg w piwnicy




ey jno-budowlane
-strop nad piwnic 3 do rementu

-realizacja strop6w nad parterem 1§ pietrem
-klatka schodowa do remontu

-budowa kominow

-wykonanie tynkéw wewnetrznych

17 roabory komne
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-wykonanie scian dziatowych i nosnych
-realizacja stropu nad poddaszem w konstr Liix!"_]i drewniane
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rycia dachow u&s
-realizacja balustrad

-osadzenie stolarki okienne] dr—’\vqu

-realizacja posadzek .cldadzin scian i sufitéw
-wykonanie izolacji przeciwwilgociowej Scian —iniekecja
-wykonanie 1zolacji termiczne] stropodachu

4.3.robotv konserwatorskie ceoly Jcamienia .drewna ;metalu wg wytyveznveh
konserwatorskich

-konserwacja elewac]i

-konserwacja drzwi zewnetrznych

-konserwacja schodow zewnetrznych

-konserwacja schodow wewnetrznych

-konserwacja elementdow zabytkowych wystroju wnetrz

4.4, instalacje wewnetrzne
~wody

-kanalizacji sanitarnej
-centralnego ogrzewania
-2azU Ziemnego

-wentylacji

-energii elekirycznej
-odgromowa

Cvkl realizacji zadania — 5 miesiecy

O dhugesci cvikiu decyduje Inwestor przy uwzglednieniu warunkow
finansowania zadania .

b.Zasospodarowanie placu budowy | zaplecza

=

Po uzgodnieniach z Inwestorem dla potrzeb Placu Budowy i Zaplecza bedzie

udostepnione:
~budynek mieszkainy



-otoczenie budynku Stanowiace wlasnosc Inwestora

-otoczenie budynku stanowiace wiasnosc Zarzadu Drog Powiatowych
Wykonawca rob6t musi uzyskac zgode Urzedu Miasta i Zarzadu Drog
Powiatowych na czasowe zajecie haomenmJezdm i utrudnienia ruchu
kotowego i parkowania w tym rejonie .

Otoczenie terenu jest utwardzone 1 oswietlone .

Wjazd na teren budowy przez 2 bramy W}azdowe od strony ulicy dojazdowej
(dz.nr 546/30 )

i od strony drogi powiatowe) (dz.nr 869).

Na wydzielonym terenie mozna lokalziowac czasowe m: rejsca sktadowania
materialéw oraz czasowo szatnie lub przewozne WC .

[nwestor nie zapewnia przekazania Wykonawcy dla potrzeb zaplecza innych
dodatkowych terenow lub pomieszczen poza budynkiem —dlatego wszystkie
obiekty tymczasowe Budowy

i Zaplecza musza zmiescic sie na terenach opisanych powyzej .

7. Obiekty Placu Budowy i Zaplecza

Wybor tymezasowych obiektow — budynkow Zapiecza socjalnego i
administracyjnego pozostawia sie Wykonawey. Konieczne jest ; jedynie
dotrzymania warunku, aby obiekty te byly estetyczne , sprawne technicznie
i spetniaty wszystkie warunki socjalne - BHP 1 P.poz..

Obowiazujg ogdlne normatywy powierzehni .
Szatnie  0./63 mZ2/ | zatrudnionego
Jadalnie .70 m2 /|

Umywalnie | stanowisko /7 zatrudnionych

WC 1 oczko /23 zatrudnionyeh

8.Zaopatrzenie budowy w wode i energie elektryezna

Odprowadzenie $ciekow - do istniejacej sieci kanalizacji miejskiej lub wywoz
Doprowadzenie wody z siect miejskiej .

Przewiduje sie zatrudnienie na budowie nastepujacego sprzgiu

-wyciag przys uennv towarowo-osobowy

-zurawiki okienne

—elektronarzedzia (maszyny do ciccia kamienia owiertarki . mikrowiertark
amikroszlifierki nagrzewnice nadmuchowe polerki elekiryerne
cvkliniarki.mlotki udarowe. pily tarczowe whretarkisalifierki jpolerk

C[Cl\ll _‘«LLH‘C_‘ ,_";_Ll PRSRR TN I\n



9.Pozostale elementy zaplecza

1.Dla koniecznych uzupelnien konstrukeji stalowych na terenie Zaplecza moze
byc¢ niewielkie stanowisko spawalniczo — zbrojarskie.

Prace spawalnicze w budynku sa mozliwe po opracowaniu szczegédlowego
Planu Bi1OZ ochrony p.poz.

Wykonywanie prefabrykatéw i konstrukeji stalowych powinno by¢ realizowane
poza terem Budowy |

2). Czasowe stanowisko wyciagu przysciennego towarowo- osobowego z
odpowiednim miejscem za i wyladunku materiaiéw lub gruzu ( na czas robét na
dachu ) . Urzadzenie poddane odbiorowi RDT oraz przy zapewnieniu
uprawnionej statej obstugi . Obowiazuje w poblizu pracy wyciagu strefa
bezpieczenstwa wg. Norm BHP.

3). Wezet betoniarki — mieszarki - dla wykonania uzupetniajacych ilosci zapraw
lub betonu. Zaklada si¢ , ze podstawowe ilosci zaprawy i betonu bedg gotowe
dowozone na Plac Budowy. W poblizu wezta nalezy przewidzieé zadaszone
miejsce na skladowania niewielkich ilosci cementu lub wapna..

4) Rozbiorka istniejacego dachu . rozbiorka istniejacege stropu nad [ pietrem
,budowa nowego stropu nad I pietrem .budowa nowego dachu z zastosowaniem
transportu pionowego zurawiem samochodowym .Stanowisko pracy zurawia
samochodowego z koniecznymi drogami dojazdu i strefa bezpieczenstwa
wykonane wg obowiazujacych przepiséw i norm .

5). Pozostale elementy wyposazenia Placu Budowy.:
TABLICA Informacyjna Budowy i BiOZ

Stanowisko p.poz ppoz. z wyposazeniem
Kpl. Tablic informacyjnych informacyjnych ostrzegawezych BHP

UWAGA : teren przekazany Wykonawey — powinien by¢ uzytkoweny w taki
sposob aby unikaé wszelkich uszkodzen i zniszezen — dotyczy to m.in.
nawierzchni, budynkow sasiednich. bram wjazdowych | elementéw ogwietlenia
oraz ogrodzenia miurowego .

Wszystkie zniszezenia lub uszkodzenia beda przez Wykonawce naprawione i
wlasny Koszt, po zakonczeniu robét.

MNu zxiaczomne] Planszy pokazano przyvikiadows rozmieszezenie elementos
wyposazenia Placu Bedowy i Zapleeza.
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1). Traneport materiatow na poziom poddasza i dachu oraz usuwanie gruzy
nowinien cdbywac sie przy wykorzystanitt wyclagu przyvsciennego

. i -, 3 s By o . e
Lsywanile 31 uzl z poziomu poddasza moze odbywad sie rowniez rynnamil

'*Ji,fs.Z} sri\:e Jeaﬁostiu transportowe musza by¢ atestowane i odbiorowe oraz i
posiadac odpowiednig obstuge . Obowiazuje rowniez zach 1owanie odpowiednich
stref bezpieczenstwa pracy , kidre musza by¢ oznakowane i zabezpieczone,
1okalizacia jednostek do transportu materiatow moze by¢ zmienna wg. potrzeb
noszezegdlnych mozliwodel Wykonawey Robot.

) Wykonawcea robot musi ocenic czy istniejaca nawierzchnia przy budynku
nadaje si¢ na ustawienie zurawia samochodowego . Wykonawca muci
przewidzie¢ wykonanie stanowiska pracy zurawia samochodowego z ptyt
drogowych prefabrykowanych aby uniknac zniszezen istniejace] nawierzchni i
terenu .

3)Wjazd na teren Zaplecza Budowy projektowanymi bramami .

4y Transport materiatow do wnetrza budynku i usuwanie gruzu poprzez
istniejace drzwi na elewac)i zachodnigj

lkiad transportowy wewnatrz bu ivniu, 1 musi odbywagc sie wg Ogy

3k Dgolnyeh zasad
BHP i p.poz .Cbowiazuje przestrze g%ue zystkich norm w zakresie
konstrukeji 1 szerokosei pomiostow tra sp( ntowveh oraz zasad pracy na

wysokosci .

lateriaty LlLL potrzeb budowy powinny byé sukcesywnie do maksymalnie 3
dniowego zuzycia .Magazvnowanie materialoéw na ¢ 'HL 1ZszZy olies jest

13
niewskazane . 3L1’m=1 sie magazvnowanie nadmiernyceh ilosci materiatow na
pOszezZEeg0 lmd stropach lub sklepieniach .Materiaty z rozbidérek musza by

natvchmiast wywozone z budowy . , ,
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12.Wskazania orsanizacyine i technologiczne do Projekiu Qrganizacji
Robaot

i, Oroanizacia Placy Budowy
Zagospodarowanie plac budowy preponuje sie wy. lokalizaci pedane] na

zalaczonym szkicu z nastepujacym wyposazeniem:

- ustawieni 'hal'ﬂ‘*ma@?h\“ lub kortenerow dla zoplecza administracyjnego
i socjalnezo budowy { okresews is nie]e Mozl vese 5.~'.<.)‘.'Z}-".’:’”L’Lm!2’=. %
pomieszezen wewnahz budynku)

- niewielkie skladowisko materialéw dla zuzycia max 3 dni

- ustawienie wyciggu przyseiennego owarowo-o sohowego  przy $eianie

- punkt wytwarzania zapraw i betonow - do hiezacegn Zuzycia bez
magazynowania duzych tedci kruszyw

- ogrodzenia sza.zdne ~ estetyczne + daszki zabezpieczajace

. rusztowanie rurowe zewnetrzne ( na czas robdt na dachu 1 remontu
elewacji)

- wijazd —wyjazd bramami

_okalizacja terenu zaplecza budowy moze byc ]cdimlx inna wg. mozliwosci |
ﬁ}f.j--l.-,-;'.tﬂh.l Inweéstora, jednak podstawewe wymagania ujgte w ym Projekcie
musza byd spetnione. a mianowicie:

‘lﬂiti‘ komntenerdw lub barakowozdw ITMH-i 'ﬂ"fr"‘ adpowiednia do ilosc
zatrudnionveh pracownikéw i spetniac wazelkie wymogl socjalne i BHP.
]”41 dopuszezalne jest bowiem stale - ;’}z'ze;_ Lﬁ]_‘y okres trwania robot korzystanie
78 1111c,f~‘:«‘cze;-‘ socjalnyeh wewnatrz bindynku
O ul 1+ budowy muszy byd parterywe, estelyczne i bezpieczae. {Jbiekty

caline - umywalnie 1 WC dostosowane do maguzynowunia seiekoty |

i

wg. dicdw { sukecesyvwny wywoz pojemnikow)

by wydiqe przyvécienny towarowe- osobowy musi by¢ konstrukeja mnsa
hezpiecang oraz mied staly obsluge,

1 skladewanie materialon na placy budowy telke do vwgyeia 3 dni. Zasady
jest . re mos duzo materiadow po praywiczieniu na hidoivg bedzie precvniuas v
des biergeepo whudowania.

Mie preewiduje sie 7adne) prefabrykacii na budoy Cle = opraez WY LWz

aprasyy 1 hetonu du b EZarcun PNz i,



- Fransport de placu budowy oraz wywoz gruzu przez bramy _ )

. S SR R windiowe e Nax > Lo,
sumochodami dostawezy mi | CIGZArOWY I oraz samowy ladovwezy my max >
Daojazd specjalny jednorazowy:

- dojazd zurawia samochodowego ‘
- dowdz betonu i ewentualnie pompy — do betonowania

" i i - ) O P R ol o U2 0 '1,-'!’ 7
Zabezpreczenie wransporte i wjazdu na teren poses)i e, vsobnsch uzgodnien

fimvestarem.

2.Wskazania technologiczne wykonania robot

1)Przed rozpoczeciem robét podstawowych nalezy :
-wykonac odtaczenie od zrédet zasilania wszystkich instalacji wewnetrznych
-zorganizowac i urzadzi¢ teren zaplecza (ogrodzenie- oswietlenie —
zabezpieczenia —zasilanie w wode i energie elektryczna )

2) Prawidtowe odeskowanie $cian wykopu przy $cianach celem wykonania
izolacji

Uzyskanie zgody w Urzedzie Miejskim | Zarzadzie Drog Powiatowvch na
czasowe ograniczenie ruchu kotowego w rejonie budowy .

3)Zabezpieczenie /wzmocnienie istniejacych schodow wewnetrznych celem
uzyskania schoddw bezpiecznych (bezpieczny transport materiatow
/komunikacja pracownikow )



41 Rusztowanie zewnetrzne hedzie wykorzystane dla potrzeb remontu elesvaci
oraz przy remoncie dachu ¢ wymiana pokrvcia i remont wiezby,

Wykonawee [Robat powinien dokiadnie okredhié warunki BHP pracy na dachu,
szezegolnie przy demontazu pokrycia i ransporcie materiaiéw na poziom
poddasza 1 dachu..

Wszystiie roboty na dachu musza by¢ wykonvwane przez wykwaditikowanych i
przeszkolonych pracownikaw,

). Transport gruzu z dachu tylko wyeiagiem pravéciennym bez magazynowania
na budowie. Mozliwe jest stosowanie rvnien zsvponw veh przy zachowaniu
ochrony otoczenia przed zapvlenien.

7). Z duza starannodceia nalezy wykonad wymiany lub uzupelnien obrobek
blacharskich i rur i rvnien spustowych. ze sprawdzeniem ich szezelnodei .

8). Po rozbiorce istnizjacege pokrycia dachu - staraniem i na koszt Wykonawey
niezbedne bedzie tymezasowe zadaszenie nad rozebranymi frazmentem dachu.,
Konstrukeja powinna byé solidna i trwaia zavezpieczona przed wiatrem.
Wykenawea Robdt wybrany w drodze przerarsu — musi zorsanizowac
wykonanie robit na dachu w taki sposch. aby koszty tych zabezpieczen byly
opt¥malne = musi rowniez byd zabezpieczony interes Inwestora w zakresie
ochrony budynku przed zalaniem deszezem lub éniegiem.

W zadnym wypadku niz welno depuscic ao zalewania budynku

deszezem Tub éniegiem,

M. rozbiorki :posadzek, stropu zelbetoweeo klatki chodowej. i innveh
lovvarzyszacyeh — recznte przy uZyeiu elekronarzedzi. transport gruzu recznie |

WAV O

10} Wezysikie rabany budowlane
veykonad gw. Projekou We konowezego oraz Specviikacyi
WO
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20 wszystkie instalacie sanitarne musza byé wykonane w o Projekiow
hranzowych vraz Specs lkac)i W WiOR,

L3 wymiana instalaci elekuryezinven | teletechnicznveh - slabopradows ch -
oraz wykonanie przylucza \i N - wye sz zezzaolowwveh zasad 1ustalenia tjets ch w
mLmz_ﬂ\\‘ ch e rl-}t" hE [u} ac 1 WIWAIOR

I Wykonawea winien przestrzegad przepisow sehrony przeciwpozarewe.
Wykonawca musi utrzymywaé sprawm sprzet l'!i'?:t‘\;i‘\‘\']_‘JO.f_Lll'O\\}‘_ WY MagnY
przez odpowiednie przepisy.

l‘1LItL11LlI\ mu\upau,c usZa L\L skladiowiane w \Ein\uh m_in} 4 HLI'@’:HV‘ edninm
przepisami

I zabezpieczone przed dostepem osdb tzecich.

Wykonawcea bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
\,\-_\.r\.\fnh.n_\,-m jako rezultat realizacji robat alba przez personel Wykonawey,

I3).Podcezas realizacji robat Wiy konawen hedzie przestrzegad przepisow
dotyezacych bezpieczenstwa i hizieny Pracy

W szezegdlnodei Wykonawea ma obowiazek zadbac, aby personel nie
wyvkonywal pracy w warunkach nichezpiecznyeh. szkodliwyvceh dla zdrowia oraz
nie speiniajacveh adpowiednich wvmagan sanitarnych.

Wwykonawea zapewni i bedzie utrzvimywal weszelkie urzadzenia zabezpieczajace
sacjalne oraz sprzet i sdpowiednia odziez dla achrony zveia | zdrowia osob
zatrudinionyeh na budowie siraz dha zapewnienia bezpieczenstwa publicznenc.

Uznaje sie. ze wszelkie koszty zwiyzane z wypelnieniem wymagan akredlonyeh
powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie | sq wwzalednione w cenie wmownej

162 Wykonawea odpowiada za echrone instalaci na powierzehni ziemi 1 za
urzadzenia padziemne. wkie jak ruroe g, kable itn. znajdujaee sie w okszarze
placu budowy,

|75 Frzecin Ppozarowe saepmilrzenic wadpe - zem Nlrane Wooparcil o dsinee
e haedeantes uliconsch, Pablizoo heden SEWNTEny UV B s tosas o
jer v dlenloger ehole™ moad budinku,

Yook nawea Robai musi zapesonid achrone PEECCING IR g W L

e naE b nkuow coaste realivac)i rohag



| 8). Koniecznasé opracowania przez Wykonaweg I stosowania na Budow
Planu BiOZ dotvezgeego w szezepdlnosel nastepujacych rodzajow prac

- prace na wysokosciach ( remont dachu i wiezby)
prace spawalnicze na terenie Zaplecza

- transport elementdw dlugich w unrudnionych warunkach
- rcboty malarskie , szlitierskie \impregnacyjne w pomieszezeniach
amknigtych
101 Szezegdlowy Projekt Orga "n" a :;,& ?'"‘E i ?Jitm Bi)Z — opracowany praez

0je
ykonawce musi byé
Z‘?PUO 0wy Projekt (

e BHP i p.poi

gk Cj musi be;mawm* m.in. kpl. zabezpieczen |
ochrony otoczenia budynku przed spadaniem elementdw z dachu.
Strety bezpieczeristwa wokolo budynku musza byé wyznaczone 1 oznakowane.
Nad wejsciami do budynku oraz na ogrodzeniu musza byc
zbudowane odpowiednie daszki zabez;:sieczaj ace .
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“Q}. Stosowac beda na budowie nowoczesne elektronarzedzia - hezpytowe i ¢
niskiej hatasliwosdei (szlifierki |, pity diamentowe do ciecia betonu i stall | u;,.)
Wykonawcy Robot beda wymagaé od wykonujacych roboty duzej kultury
pracy, bez halasu. zapvlen i ucigzliwosdci dla pezostalych czedei obiektu.

21). Na budowie heda zatrudnione wylacznie maszyny ,urzadzenia i rusztowania
)

spelniajace warunki & 64.p.1 Ruf_poi?aff/cn a Min mabml\tm‘ dnia
5.022003 1
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13.Rmowe wskazania dotvezace Planu Beznieczenstwa | Ochrony Zdrowia
—do ujecia w szezegblowym Projekeie Oroanizacii Robdt

1). Zgodnie z Art.66 Konstytucji, kazdy obywatel ma prawo do pracy w
warunkach bezpiecznych — obowigzkiem tym, zgodnie z Art. 15 Kodeksu Pracy
zostaje obclazony pracodawca przez organizowanie robot w sposob bezpieczny

Szezegdlowe zasady takiej organizacji pracy zostaly okreslone w Prawie
Budowlanym'1 Kodeksie Pracy ( + odpowiednie przepisy Wykonawcze )i
musza by¢ ujete w Szczegétowym Projekcie Organizacji Robot - do
wykonania przez Wykonawce wybranego w wyniku Przetargu.

2). Przepisy wykonawcze do Prawa Budowlanego dot. problematyki BIOZ (
Art. 18,20,21a) w czasie robdt zostaly zawarte m.in. w nastepujacych
dokumentach:

Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. { Dz.U.nr. 151 poz.1256)
Rozporz. MSWiA z dnia 3.11 1998 r. ( Dz. U. nr. 140 poz.905)
Rozporz. Min.Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. ( Dz.U. nr. 47 )

Rozporzadzenia te okredlajg m.in. zagadnienia ktére powinny byc
uwzglednione w Planie BIOZ.
Wykonawca Robot wytoniony w drodze Przetargu powinien zwrocic uwage na
nastepujace sprawy:
- przygotowanie organizacyjne placu budowy
- zapewnienie warunkow socjalnych 1 higienicznych dla pracownikow
- opracowanie i przestrzeganie szczegotowego harmonogramu prac
- organizacje transportu plonowego i1 poziomego
- stosowanie urzadzen elektrycznych bezpiecznych ( ze szczegdlnym
uwzglednieniem prowadzenia przewodow elekirycznych sieci
tymeczasowych na podwieszeniach)
- stosowanie maszyn i elektronarzedzi z odpowiednim atestem i po
odbiorach
- ograniczenie hatasu 1 zapylenia
~  szczegdlne zabezpieczenie prac na wysokosciach 1 na dachu
- stosowanie matertatow do whbudowania z atestem zdrowotnym
- dla robdt rozbidrkowych i szlifierskich przewic lziw odpylanie stanowisk
roboczych i biezace usuwanie gruzu



- roboty malarskie i konserwatorskie — przy uzyciu rozpuszcezalnikow
organicznych - przy zachowaniu wzmozone] wentylacji pomieszezen.

3). Brak Szczegétowego Projektu Organizacji Robét i Placu Budowy oraz planu
I0Z moze skutkowad rozpoczeciem postepowania karno-administracyjnego
przez Inspekeje Pracy przeciwko Kierownictwu Budowy.
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Wybrane przepisy zwigzane

[.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane { jednolity tekst Dz.
U. 22003 r. nr. 207 poz. 2016 z pdéZniejszymi zmianami.

2.Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo Zaméwien Publicznych (
Dz U. nr. 19 poz. 177) :

-

3.Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 1. — o ochronie przeciwpozarowej (
jednolity tekst Dz. U. z2002 r. nr. 147 poz. 1229).

4. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 . — o dozorze technicznym ( Dz. U. nr. 122
poz. 1321 z pdiniejszymi zmianami)

5.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $roedowiska { Dz. U.
nr. 62 poz. 627 z pdzniejszymi zmianami)

6.Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 127 sierpnia 2004 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie m.in.dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej
( Dz. U. nr. 198 poz. 2042).

7.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
BHP podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. nr. 47 poz. 401).

8.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny podlegaé¢ budynki i ich
usytuowanie ( Dz. U. Z 2002r. Nr 75, poz. 690).

9. Warunki wykonania i odbioru robdét budowlanych. Instytut Techniki
Budowlane] Warszawa 2003 1.
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